Zalacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA - WZOR

zawartaw dniu .........ocoeiiennnnn. we Wroctawiu pomiedzy:

-NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedziba: ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw, wpisang do rejestru — Krajowego Rejestru Sagdowego —
pod numerem KRS 0000353252; wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 248 184 000 zt, Regon:
021173201, NIP: 8971759068,

reprezentowang przez:

a
Z SIedziDg: ... , zarejestrowanym w
PO NUMEIEM ... ,Regon: ................... GNIP:

zwang dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak postepowania: ZP/PN/2/2019), zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami),

0 nastepujgcej tresci:

DEFINICJE
§ 1

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1) ,Dokumentacja Powykonawcza” — oznacza zbiér dokumentéw dotyczacych Przedmiotu
Umowy, w tym dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; wyniki wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakosé wykonanych robét — stanowigcy podstawe
do odbioru Przedmiotu Umowy. llekro¢ w postanowieniach Umowy uzywany jest termin
,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza on takze dokumentacje powykonawczg
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22018 r., poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami);

2) ,Dokumentacja Projektowa” — oznacza zbiér wszystkich dokumentéw i opracowan
wydanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorych nalezy wykonac
Przedmiot umowy, w szczegdlnosci: Projekt budowlany, Projekty wykonawcze oraz
STWIORB;

3) .,Dzien” —oznacza: dni kalendarzowe;
4) ,,Dzien Roboczy” — oznacza: dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
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5) .Inspektor Nadzoru” — oznacza pracownika Zamawiajgcego, odpowiedzialnego za
zarzgdzanie i nadzorowanie realizacjg przedmiotu;

6) ,Kodeks cywilny’ — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z pozniejszymi zmianami);

7) ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktérg Wykonawca zawart Umowe o Podwykonawstwo, za zgoda
Zamawiajgcego, o ile taka zgoda jest wymagana postanowieniami Umowy oraz przepisami
prawa, w szczegollnosci przepisami art. 6471 i art. 356 Kodeksu cywilnego, na wykonanie
czesci robot budowlanych, ktoérych zakres zostat okreslony w Umowie lub innych prac
i ustug stanowigcych Przedmiot umowy;

8) ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami);

9) ,Projekt budowlany” — czes¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzonej zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, opracowanej przez SOONAR Michat Krawczyk wraz
z Decyzjg Prezydenta Wroctawia nr 6405/2018 z dnia 18.12.2018 r. zatwierdzajgcg Projekt
budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe;

10) ,Projekt wykonawczy” — czes¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzonej zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, opracowany przez SOONAR Michat Krawczyk;

11) ,,Przedstawiciel Wykonawcy” — oznacza osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane, wtadajgcg jezykiem polskim, wyznaczong przez Wykonawce do kontaktow
z Zamawiajacym, w szczegoélnosci w zakresie uzgodnien technicznych;

12) ,STWIORB” — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, kitére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robét, opracowane przez SOONAR Michat Krawczyk;

13) ,,Umowa” — oznacza niniejszg umowe;

14) ,,Umowa o Podwykonawstwo” — oznacza umowe, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawartg pomiedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku umoéw, ktérych
przedmiotem jest wykonanie robo6t budowlanych, takze miedzy Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

15) ,,Uzytkownik” — oznacza Dolnoslgski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka — Centrum
Medycyny Ratunkowej wynajmujacy obiekt szpitala zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy
gen. Augusta Emila Fieldorfa 2;

16) ,Wynagrodzenie” — oznacza catkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nalezne
od Zamawiajgcego na podstawie Umowy, ktore bedzie zaptacone w kwocie, na zasadach
i w terminach okreslonych w Umowie;

17) ,Zasady Sztuki Budowlanej” — oznaczajg powszechnie przyjete w praktyce polskiej oraz
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwzglednieniem starannos$ci i zdolnosci przewidywania, ktérych
mozna oczekiwa¢ od projektanta i wykonawcy robét budowlanych, posiadajgcego
umiejetnosci oraz doswiadczenie przy realizacji projektéw i rob6t budowlanych o skali
i stopniu trudnosci zblizonym do Przedmiotu Umowy.
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PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Przedmiotem umowy s3g roboty budowlane polegajgce na: wykonaniu przebudowy czesci
powierzchni w obiekcie szpitala zlokalizowanego we Wroctawiu przy ulicy gen. Augusta
Emila Fieldorfa 2.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy:
1

Wykonanie scianki oddzielajgcej dwa przyszte lokale;

N

Wykonanie trzech magazynkéw wraz z komunikacjg og6inodostepna;

A W

)
)
)  Wykonczenie nowo powstatych pomieszczen: Sciany, posadzki, sufity;
) Wykonanie instalacji hydrantowej;

)

(¢)]

Przebudowa wentylacji i klimatyzacji na potrzeby nowych pomieszczen: demontaz instalaciji
wentylacji, demontaz grzejnikow, prace montazowe wentylacji, zmiana lokalizacji jednostek
klimatyzacyjnych, instalacji hydrantowej, proby, ponowne wpiecie urzgdzen w nowej
lokalizacji do BMS;

6) Woykonanie instalacji elekitrycznej i teletechnicznej: prace demontazowe, tablice
rozdzielcze, oprzewodowanie i okablowanie, montaz opraw oswietleniowych, pomiary;

7) Przebudowa instalacji p.poz i DSO; prace demontazowe, okablowanie, montaz
dodatkowych elementéw SSP, rozbudowa centrali SSP, gtosnikbw DSO ($cienne
i sufitowe).

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie w dwdch etapach w podziale na nastepujace zakresy:
1) letap —wykonanie $cianki oddzielajgcej dwa przyszie lokale wraz z pracami

demontazowymi i montazowymi w obrebie przestrzeni przeznaczonej pod przyszty najem,
tj. poprowadzenie instalacji hydrantowej, rozebranie kanatow wentylacyjnych;

2) Il etap — pozostaty zakres wynikajgcy z Dokumentacji Projektowe;j.

4. Roboty budowlane winne by¢ realizowane zgodnie z Decyzjg Prezydenta Wroctawia
nr 6405/2018 z dnia 18.12.2018 r. zatwierdzajgcg Projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia
na budowe.

5. Przedmiot umowy winien zosta¢ wykonany w oparciu o0 nastepujgce dokumenty we wskazane;j
nizej kolejnosci obowigzywania:
1) Umowa,;

2) Projekt budowlany wraz z Decyzjg Prezydenta Wroctawia nr 6405/2018 z dnia
18.12.2018 r. zatwierdzajgcg Projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe;

3) Projekt wykonawczy;
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
5) Oferta Wykonawcy.

6. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
Gtéwny przedmiot: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Dodatkowe przedmioty: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45432220-2 Tapetowanie scian

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i doswiadczeniem, a takze osobami

zdolnymi do wykonania Przedmiotu umowy oraz posiada techniczne mozliwosci wykonania
Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wykona Przedmiot umowy sitami wtasnymi / przy udziale
podwykonawcéw (wskazanych w zataczniku nr 5 do Umowy). W przypadku korzystania
z podwykonawcow, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow oraz ich pracownikéw tak, jak gdyby byty to dziatania,
uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy*.

* postanowienia ust. 8 niniejszego paragrafu umowy zostang uscislone w momencie
zawierania umowy z Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie.

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§3

1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z:

1) postanowieniami niniejszej Umowy;
2) Dokumentacjg Projektows;

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania rob6t i Zasadami Sztuki Budowlane;.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest
do zapoznania sie¢ z ,Procedurg dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spétki NSzW — Dziat Eksploatacyjny”
stanowigcej Zatagcznik nr 1 do Umowy.

3. Powyzsza procedura porzgdkuje czynnosci, jakie Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ przed
przystgpieniem do robdt na obiekcie, w trakcie trwania robdt, jak i po ich zakonczeniu, a takze
okresla odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w czasie przebywania na terenie obiektu jego
pracownikéw.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 Dni Roboczych od podpisania Umowy
do przedtozenia Harmonogramu robot do akceptacji Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru,
w ktérym okreslone zostang terminy rozpoczecia i zakonczenia robét dla kazdego z etapéw
z uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:

1) roboty mogg by¢ wykonywane w Dni Robocze w godzinach od 7:00 do 20:00. W przypadku
koniecznos¢ wykonywania robét w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania zgody Zamawiajgcego;

2) roboty poszczegélnych etapdédw nie mogg by¢ prowadzone réwnolegle. Zakonczenie
jednego etapu warunkuje mozliwo$¢ rozpoczecia rob6t etapu kolejnego.

5. Wykonawca zobowigzany jest:
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1) powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o terminie rozpoczecia robot;

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru w terminie 5 Dni roboczych
od podpisania Umowy nastepujace dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw,

c) kserokopie uprawnien budowlanych Kierownika Budowy i Kierownikéw robot
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem,

d) kserokopie aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby Kierownika
Budowy i Kierownikdw robot, potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem,

3) skoordynowac¢ realizacje Przedmiotu umowy z wykonawcg robdt czesci powierzchni
przeznaczonej pod najem;

4) zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia
dla oséb przebywajacych na terenie szpitala;

5) zorganizowac¢ zaplecze budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wskazana jest na rysunku
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy;

6) konsultowac i uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym realizacje Przedmiotu umowy
w trakcie jego wykonywania;

7) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
albowiem Wykonawca, jako wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992
z pOzniejszymi zmianami) i ustawg z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r.,, poz. 799 z pdzniejszymi zmianami) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy odpaddéw oraz
zgtosi¢ i przekaza¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
ich zagospodarowania do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia
oraz Zamawiajgcemu;

8) uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddw w cenie ryczattowej;
9) stosowac i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacja techniczng
Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymogami podstawowymi;

b) znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnosé wyrobu z europejskimi
normami i aprobatami;

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Norma lub krajowg aprobatg
techniczng a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym;

10) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

11) niezwtocznie usuwac¢ w sposdb docelowy szkody i awarie spowodowane dziataniem i/lub
zaniechaniem Wykonawcy/Podwykonawcy w trakcie realizacji robét budowlanych;
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10.

11.

12.

12) w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami/ sieciami, prowadzi¢ roboty
budowlane bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci;

13) po zakonczeniu robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zdemontowaé obiekty
tymczasowe i uporzadkowac teren, na ktérym prowadzone byty roboty;

14) na biezaco wywozi¢ i utylizowa¢ odpady powstate w trakcie wykonywania rob6t
budowlanych;

15) skompletowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce jakos¢é wykonanych
robot.

Do zakresu robét i obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej wchodzi¢ bedzie
rowniez:

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy,

2) uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy,
3) nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t, systematyczne porzadkowanie miejsc

wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot,

5) natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez wykonawce w trakcie realizacji robo6t,

6) uczestnictwo w wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru spotkaniach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

7) czynny udziat w odbiorach,

8) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i zatwierdzen wymaganych
przepisami, ktére bedg niezbedne do odbioru Przedmiotu Umowy,

9) przestrzeganie przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczehstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska oraz umozliwienie
wstepu na teren budowy Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru, nadzorowi autorskiemu,
pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania kontroli i udzielanie im informac;ji
i pomocy wymaganej przepisami.

Kazda zmiana technologii wykonania robét budowlanych lub odstepstwo od Dokumentacji
Projektowej — z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji autora Dokumentacji Projektowe;j
i Zamawiajgcego, z tym, ze koszt wprowadzenia zmiany obcigza Wykonawce. Jako inicjatywy
Wykonawcy w rozumieniu powyzszych zapisow, nie bedzie traktowato sie zgtoszen Wykonawcy
o koniecznosci zmiany rozwigzan projektowych w zwigzku z ujawnionymi w niej wadami natury
technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy oraz przekazang Dokumentacjg
Projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania os6b, przy pomocy
ktérych realizuje Przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w obiekcie szpitala i na jego terenie
oraz na terenie budowy spowodowane wszelkimi czynnosciami zwigzanymi z wykonaniem
Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku powstania jakichkolwiek szkdd lub strat, a ktére beda spowodowane czynnosciami
zwigzanymi z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia 100% kosztow ich usuniecia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu poniesienia kosztéw szkdd lub strat, jest wytgczona
w przypadku, gdy straty te lub szkody spowodowane zostaty na skutek zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy.
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13. Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu umowy wynikajgce z naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej,
w tym praw autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji
na wzory uzytkowe i przemystowe, zwigzane z wprowadzeniem elementow Przedmiotu umowy
do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

14. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw o0s6b trzecich, o ktérych mowa jest w ust. 13
niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich
roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§4

1. Obowigzki Zamawiajaceqo:

1) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich petnomocnictw
w celu realizacji Przedmiotu umowy;

2) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspétdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy;
3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy — Dokumentacje Projektowg;

4) Zamawiajgcy zapewnia koordynacje i nadzér nad realizacjg Przedmiotu umowy poprzez
Inspektora Nadzoru;

5) Zamawiajgcy przekaze teren budowy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia
Umowy;

6) Zamawiajgcy zapewnia nadzér autorski;
7) Zamawiajgcy zapewnia wstep na teren objety Przedmiotem umowy, z zastrzezeniem, iz:

a) koszty optat parkingowych na terenie zewnetrznym obiektu szpitala dla samochodow
osobowych pokrywa Wykonawca. Regulamin parkingu oraz cennik optfat dostepny jest
na stronie internetowej pod adresem: www.nszw.pl/parking/requlamin.pdf,

b) Wykonawca nie ponosi kosztow wjazdu samochodbéw dostarczajgcych sprzet
i materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Samochody te powinny
opusci¢ teren szpitala niezwtocznie po dostawie;

8) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonywania odbioréw wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy;

9) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty ustalonego w Umowie wynagrodzenia.

PROCEDURY JAKOSCIOWE | KONTROLNE
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen zakupionych
przez siebie. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢é dopuszczone do obrotu istosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajgcemu / Inspektorowi Nadzoru na kazde zgdanie.

2. Przed zgtoszeniem Przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykona¢ wszystkie
niezbedne pomiary, préby i badania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego opakowania urzadzen, ich ubezpieczenia na czas
transportu oraz dostarczenia srodkiem transportu gwarantujacym odpowiednie zabezpieczenie.
Koszty transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem sprzetu, wszelkie optaty
celne, skarbowe oraz inne optaty posrednie zostaty zawarte w wynagrodzeniu umownym.
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WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCOW
§6

1. Dopuszczalne jest, za zgodg Zamawiajgcego, dalsze powierzenie wykonania czesci Przedmiotu
umowy w zakresie dostaw, ustug i rob6t budowlanych Podwykonawcy / Podwykonawcom, przy
petnym spetnieniu warunkdéw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy. Wykaz czesci
Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom, stanowi
Zatacznik nr 5 do Umowy.

2. Warunki udzialu Podwykonawcéw a w przypadku robo6t budowlanych réwniez Dalszych
Podwykonawcow w realizacji czesci Przedmiotu umowy:

1) Zawarcie Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajgcego,
natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢
poprzedzone akceptacja Umowy o Podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

2) Umowa o Podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty naleznego (wymagalnego) wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku uchylania
sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego  Podwykonawce  wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

— zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

— przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi;

3) Umowa o Podwykonawstwo nie moze zawieracC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres roboét
wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy;

4) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt Umowy o Podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz w terminie 7 dni przed jej zawarciem;

5) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie
pisemnej zastrzezenia do jej tresci;

6) jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5) powyzej,
uwaza sie, ze zaakceptowat projekt Umowy o Podwykonawstwo;

7) po akceptacji przez Zamawiajgcego projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa
w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczony za zgodnosé
z oryginatem odpis zawarte] Umowy o Podwykonawstwo, w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia;
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8) Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia lub
sprzeciw, jesli tres¢ zawartej Umowa o Podwykonawstwo jest sprzeczna z trescig
zatwierdzonego projektu tej umowy;

9) jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezen lub sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w pkit.
8) powyzej, uwaza sie, ze zaakceptowat Umowe o Podwykonawstwo;

10) Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w nich terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni,
z wytgczeniem Uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.
Wytaczenie nie dotyczy Uméw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt
brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych 00/100 brutto);

11) w przypadku Uméw o Podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt. 10) powyzej, jesli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kar umownych;

12) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o Podwykonawstwo;

13) Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o Podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania;

14) do zmian postanowien Umow o Podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu Umowy
o Podwykonawstwo i/lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Uméw
o Podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 2, z zastrzezeniem § 10 ust. 13 Umowy,
dla unikniecia watpliwosci Strony przyjmuja, ze w takim przypadku nie doszto do wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody na powierzenie podwykonawstwa i do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce brakujgcych dokumentéw Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu wykonania tej czesci Przedmiotu umowy,
ktéra Wykonawca zamierzat powierzy¢ do wykonania Podwykonawcy, zgodnie z Zatgcznikiem
nr 5 do Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw,
tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy przez
Podwykonawce/Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
Podwykonawcy/Podwykonawcdw jak za dziatania wtasne na zasadach okreslonych w Umowie,
a Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw, obcigzen, zobowigzan w zwigzku
z zaangazowaniem przez Wykonawce Podwykonawcy/Podwykonawcéw.

Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy stosuje sie
odpowiednio.
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UBEZPIECZENIE
§7

Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig budowlano - remontowg za szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy w zwigzku z robotami budowlanymi.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Umowy, w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzen,
ktorych skutki sg objete umowg ubezpieczenia opiewa na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt
(stownie: piec¢set tysiecy ztotych 00/100).

Przedmiotowe ubezpieczenie winno zosta¢ utrzymane przez Wykonawce (na nie mniejsza
kwote) przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy zgodnie z umowg ubezpieczenia sktadka ptatna jest w kilku ratach,
Wykonawca winien, w terminie do jednego tygodnia od jej optacenia, przedtozy¢
Zamawiajgcemu dowdd zaptaty. Dowod kazdorazowo nalezy przedtozy¢ w formie Kopii
poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

W przypadku wygasniecia waznosci polisy ubezpieczeniowej przed uptywem okresu, na jaki
zostata zawarta niniejsza umowa, Wykonawca ma obowigzek przedituzenia okresu waznosci
ubezpieczenia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokument potwierdzajacy przedtuzenie
okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej nie pézniej niz w terminie do 7-miu (siedmiu) dni
przed uptywem terminu waznosci aktualnej polisy — w formie kopii poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” przez Wykonawce. Wraz z dokumentem potwierdzajgcym przedtuzenie okresu
ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody optacenia sktadki —
dotyczy skiadek, ktére sg wymagane na dzien przedtozenia dokumentu — Zamawiajgcemu.
W przypadku wymagalnosci optacenia sktadki po terminie przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie okresu ubezpieczenia lub gdy zgodnie z umowag
ubezpieczenia sktadka pfatna jest w kilku ratach — obowigzujg zapisy ust. 4 niniejszego
paragrafu Umowy.

Niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkow wskazanych w ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu Umowy bedzie stanowito podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§8

Odbidér Przedmiotu Umowy zostanie dokonany, jako:

1) czesciowy odbior po wykonaniu | etapu;

2) odbidr koncowy po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do:

1) odbioru czesciowego w ostatnim dniu terminu wskazanego w § 9 pkt 1) Umowy;

2) odbioru kohcowego nie pozniej niz w ostatnim dniu terminu wskazanego w § 9 pkt 2)
Umowy.

Zawiadomienie Wykonawcy o gotowosci do odbioru traktuje sie jako jego wniosek o gotowosci
do odbioru.

Wykonawca do wniosku o gotowosci do odbioru czesciowego dotgczy nastepujgce
dokumenty:

1) pomiary instalacji elektrycznej;
2) préby szczelnosci;
3) pomiary skutecznosci wentylacji;
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4) oswiadczenie Podwykonawcy/ oswiadczenia Podwykonawcow (jezeli wystgpig) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi / roboty lub dowody potwierdzajgce
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcy/Podwykonawcow za wykonane ustugi / roboty. Dowodami moga by¢ np.
kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

4. Wykonawca do wniosku o gotowosci do odbioru koncowego dotgczy nastepujace
dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;
2) Dokumentacje Powykonawczg sktadajgca sig co najmniej z nastepujgcych dokumentow:

a) pomiary instalacji elektrycznej,

O

préby szczelnosci,

o O

)

)

) pomiary skutecznosci wentylaciji,

) deklaracje zgodnosci, atesty, dopuszczenia dla zabudowanych materiatow,
)

D

karty katalogowe urzadzen,

—

)  karty gwarancyjne urzadzen,
g) dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) wbudowanych urzgdzen,
h)  rysunki,

w 2-ch (dwdch) egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu
w wersji elektronicznej (na ptycie CD — tekst w formacie .pdf, rysunki w formacie .dwg i .pdf);

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu umowy
z Dokumentacjag Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

4) oswiadczenie Podwykonawcy/ oswiadczenia Podwykonawcow (jezeli wystgpig) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi / roboty lub dowody potwierdzajgce
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcy/Podwykonawcéw za wykonane ustugi / roboty. Dowodami mogg by¢ np.
kopie faktur wraz z potwierdzeniami ich optacenia.

5. Odbiér czesciowy:
1) odbidr czesciowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia;

2) Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czesciowego i rozpocznie go w ciggu 2-ch (dwéch)
Dni Roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego wraz z kompletnym wnioskiem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3 i4
niniejszego paragrafu. Jezeli roboty nie zostaty zakonczone lub wniosek Wykonawcy,
o ktérym mowa powyzej nie jest kompletny, Inspektor Nadzoru stwierdzi uzasadniajgc
pisemnie swoje stanowisko, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru
czesciowego i wyznaczy date odbioru po zakonczeniu robét lub uzupetnieniu dokumentéw;

3) odbidr czesciowy zostanie przeprowadzony przez komisje sktadajgca sie z wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego (minimum jednego Inspektora Nadzoru) i Wykonawcy
(minimum Kierownika Budowy);

4) o wyznaczeniu terminu odbioru czesciowego Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich
uczestnikow odbioru czesciowego;

5) w przypadku nieprzystgpienia jednej ze Stron do odbioru we wskazanym terminie, druga
Strona moze dokonac¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakze w wypadku, gdy
nieprzystgpienie Strony nastgpito z przyczyn od niej niezaleznych i wniosta ona
0 wyznaczenie innego terminu, Strony sg obowigzane uzgodni¢ nowy termin. W przypadku
ponownego niestawiennictwa Strony, bez wzgledu na przyczyne, druga Strona moze
dokonac przedmiotowego odbioru jednostronnie;
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6) odbiér czesciowy bedzie polegat na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci
i kompletnosci wykonania | etapu;

7) potwierdzeniem prawidtowego zrealizowania |etapu bedzie Protokét czesciowego
odbioru;

8) Protokot czesciowego odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad;

9) Inspektor Nadzoru odméwi odbioru czescioweqo, jezeli zakres | etapu dotkniety jest wadg
istotng uniemozliwiajgca jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ usuniecia tych wad, — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony technologicznie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub gdy Wykonawca
nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego uzasadnionym technologicznie
terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne;

11) w przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

12) w sytuacji usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
o0 ich usunieciu w terminie 2-ch (dwéch) Dni Roboczych;

13) odbidr czesciowy w razie braku wad nie bedzie trwat dtuzej niz 2 Dni Robocze, przy czym
w przypadku odbioru | etapu bez wad istotnych przyjmuje sie, iz roboty zostaty zakonczone
w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego przez Wykonawce.

6. Odbiér koncowy:
1) odbidr koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscia;

2) Zamawiajacy wyznaczy date odbioru kohcowego i rozpocznie go w ciggu 5-ciu (pieciu) Dni
Roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletnym wnioskiem Wykonawcy, o ktérym mowa wust. 3 i 4
niniejszego paragrafu. Jezeli roboty nie zostaty zakonczone lub wniosek Wykonawcy,
o ktérym mowa powyzej nie jest kompletny, Inspektor Nadzoru stwierdza uzasadniajgc
pisemnie swoje stanowisko, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru koncowego
i wyznacza date odbioru po zakonczeniu rob6t lub uzupetnieniu dokumentow;

3) odbiér koncowy zostanie przeprowadzony przez komisje sktadajgca sie z wyznaczonych
przedstawicieli:

a) Zamawiajgcego (minimum dwdch Inspektoréw Nadzoru),

b) Wykonawcy (minimum Kierownik Budowy oraz Kierownicy poszczeg6lnych robét
branzowych);

4) o wyznaczeniu terminu odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia wszystkich
uczestnikow odbioru koncowego;

5) w przypadku nieprzystgpienia jednej ze Stron do odbioru we wskazanym terminie, druga
Strona moze dokonac¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jednakze w wypadku, gdy
nieprzystgpienie Strony nastgpito z przyczyn od niej niezaleznych i wniosta ona
0 wyznaczenie innego terminu, Strony sg obowigzane uzgodni¢ nowy termin. W przypadku
ponownego niestawiennictwa Strony, bez wzgledu na przyczyne, druga Strona moze
dokonac przedmiotowego odbioru jednostronnie;
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6) odbiér koncowy bedzie polegat na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci
i kompletnosci wykonania Przedmiotu umowy;

7) potwierdzeniem prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy bedzie Protokét
koncowy;

8) Protokot koncowy bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad,;

9) Inspektor Nadzoru odmoéwi odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caty zakres
Przedmiotu umowy lub dotkniety jest wadg istotng uniemozliwiajgcg jego uzytkowanie
zgodnie z Umowsg;

10) w przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ usuniecia tych wad, — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin uzasadniony technologicznie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunaé sie nie dadzg lub gdy Wykonawca
nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego uzasadnionym technologicznie
terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne;

11) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

12) w sytuacji usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
o0 ich usunieciu w terminie 2-ch (dwéch) Dni Roboczych;

13) odbiér koncowy w razie braku wad nie bedzie trwat dtuzej niz 2 (dwa) Dni Robocze, przy
czym w przypadku odbioru koncowego bez wad istotnych przyjmuje sie, iz roboty zostaty
zakonczone w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego przez Wykonawce.

TERMIN REALIZACJI
§9

Przedmiot umowy nalezy wykonac:

1) etap | — w terminie szesciu tygodni od podpisania umowy;
2) etap Il — w terminie do pieciu miesiecy od podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEN | WARUNKI PLATNOSCI

§10
Z tytutu wykonania Przedmiotu umowy Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie brutto: ........cccvevevninns ZE (SIOWNIE: .o )
w tym:
netto: ......ceoviieiiiiieans ZE (STOWNIE: Lo )

plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisow — zgodnie ze stanem prawnym na dzien
zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ...... Yo, CZYIi: vevevrrirnnnnns zt (stownie: ...l

.............................................................................. ).

Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy ptatne bedzie
w dwéch czesciach w nastepujgcy sposob:

1) 1czes¢ wynagrodzenia — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego
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10.

11.

12.

wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy tj. kwota brutto: ................... zt
53011 1= P ) w tym:

netto: ................ ZE (SIOWNIE: L. )s

plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw — zgodnie ze stanem prawnym na dzien
zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ....... Y%, Czyliz oo zt (stownie: ...............

ptatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury przez Wykonawce. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit Protokot
czesciowego odbioru dla | etapu wskazany w § 8 ust. 5 pkt 7) Umowy, z zastrzezeniem § 8
ust. 5 pkt 10) Umowy;

2) Il cze$¢ wynagrodzenia — w wysokosci 90 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego

wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy tj. kwota brutto: .......c.......... zt
(IO e ) w tym:
netto: ................ ZE (SIOWNIE: L. )s

plus podatek VAT wg obowigzujgcych przepiséw — zgodnie ze stanem prawnym na dzieh
zawarcia Umowy podatek VAT wynosi ....... Yo, CZYliz ovveiiin zt (stownie: ...............

ptatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury przez Wykonawce. Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit Protokét
koncowy wskazany w § 8 ust. 6 pkt 7) Umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 6 pkt 10) Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato
okreslone na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem postanowien § 2 ust. 5 Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji Przedmiotu
Umowy. Ryzyko obmiaru rob6t objetych Przedmiotem Umowy lezy po Stronie Wykonawcy
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru tych prac.

Wynagrodzenie Wykonawcy kazdorazowo zostanie uregulowane przelewem, z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Wykonawca kazdorazowo wystawi fakture na: ,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” Sp. z o.o.,
ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw” i doreczy do siedziby Zamawiajgcego: ul. lIgielna 13,
50-117 Wroctaw.

Za termin dokonania ptatno$ci uwaza sie date uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawcy bez wezwania przystugujg odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty, jezeli Wykonawca spetnit swoje Swiadczenie
niepieniezne i nie otrzymat zaptaty w terminie okreslonym w Umowie.

Oswiadczenia Podwykonawcow (i Dalszych Podwykonawcow), o ktérych mowa w § 8 ust. 3
pkt4) i §8 ust.4 pkt4) Umowy winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o Podwykonawstwo.

W przypadku niedopetnienia obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
Zamawiajgcy uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng Podwykonawcy, zatrzymujac jg, jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
Podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego w trybie art. 647" § 5
Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 19 niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu Umowy o Podwykonawstwo i/lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
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Umowy o Podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do dostarczenia mu brakujgcych dokumentdédw, wyznaczajgc mu dodatkowy
odpowiedni termin.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o Podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci naleznego, wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 Dni
od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy. Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowacé Zamawiajgcemu,
iz nie narusza to prawa ani warunkéw Umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuaciji
prawo szczego6towego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw Umowy, a takze
domagania sie od Podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczeh oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 14 powyzej,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy nalezne i wymagalne wynagrodzenie, jezel
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 powyzej uwag
w sposOb wystarczajgco wykazujgcy niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong bezposrednio Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgadowego
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z odpowiednio kosztami
ztozenia kwoty do depozytu sadowego.

Zasady dotyczace Podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

KARY UMOWNE
§ 11

Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg od Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu | etapu — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego netto,
okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia
po uptywie terminu wskazanego w § 9 pkt 1) Umowy;

2) za zwioke w wykonaniu Il etapu — w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia ryczattowego netto,
okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2) Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia
po uptywie terminu wskazanego w § 9 pkt 2) Umowy;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonegow § 10
ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwtoki liczony od nastepnego dnia po uptywie terminow,
o ktérych mowa w § 8 ust. 5 pkt 8), § 8 ust. 6 pkt 8) oraz § 12 ust. 9i ust. 15 Umowy;

4) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
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Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego
w § 10 ust. 1 Umowy;

5) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem
odpisu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany albo za brak wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, po uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na dostarczenie brakujgcych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 10 ust. 12 Umowy — w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy o Podwykonawstwo, lub jego
zmiane, odpis Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiane;

6) Za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawcy przystugiwaé bedg od Zamawiajgcego kary umowne w razie odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub odstgpienia przez
Zamawiajgcego jednakze z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

Maksymalna wysokos¢ kazdej z wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5) i 6) kar umownych
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia maksymalnego netto okreslonego w §10 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoélnych kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych — do rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastepuje z powodu przyczyn
dotyczacych Wykonawcy lub okoliczno$ci zwigzanych z jego dziatalnoscig przy realizaciji
niniejszej Umowy.

Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania
lub odstgpienia od niej.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o naliczeniu kary umownej wystawiajgc stosowng note
ksiegows.

Kara umowna ptatna jest w terminie 3 dni od daty doreczenia noty ksiegowej.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Takie potrgcenie nie wymaga
odrebnego oswiadczenia Zamawiajgcego (tzw. potrgcenie umowne).

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§12

Na Przedmiot umowy Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji. Gwarancja obejmuje
wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i zamontowane
urzgdzenia wykonane w ramach niniejszej Umowy. W ramach gwarancji Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego dokonywania przeglagdéw serwisowych wynikajgcych z kart
gwarancyjnych i instrukcji eksploatacyjnych Urzadzen, zgodnie z ust 17 niniejszego paragrafu.

Bieg terminu gwarancji wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie w dniu nastepnym po koncowym
odbiorze Przedmiotu umowy.

Dla wmontowanych urzadzen posiadajacych okres gwarancji dtuzszy niz okreslono w ust. 1
niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa
wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego
urzadzenia.
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Dla wmontowanych urzgdzen posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub producenta
krétszy niz okreslono w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca udziela gwarancji
na okres okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy.

Strony Umowy zgodnie ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét z tytutu rekojmi
za wady Przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy za Przedmiot umowy poczawszy od dnia
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Wykonawca bedzie nieodptatnie usuwat awarie i usterki powstate na skutek
wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, uniemozliwiajgce Ilub utrudniajgce korzystanie
z Przedmiotu umowy.

Wady beda zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
przekazanej do siedziby Wykonawcy. Zgtoszenie zawiera¢ bedzie numer zgtoszenia, dane
osoby zgtaszajgcej, date i godzine sporzgdzenia zgtoszenia, opis awarii/usterki.

Wykonawca rozpocznie usuwanie wad w terminie 2 (dwdch) Dni Roboczych od zgtoszenia wad,
przy czym przez rozpoczecie rozumie sie przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika
Wykonawcy — specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego
paragrafu Umowy.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze, gdy ujawniona wada
moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj.:
a) w zakresie technologii w terminie do 6 godzin,
b) w pozostatym zakresie w terminie do 24 godzin,

od otrzymania zgtoszenia lub od chwili sporzgdzenia protokotu przegladu gwarancyjnego,
przy czym przez przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia
wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym
terminie realnym, uzasadnionym technologicznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 Dni
Roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub daty sporzgdzenia protokotu
przegladu gwarancyjnego (tryb awaryjny). Jesli usuniecie wady nie bedzie mozliwe
w terminie 2 Dni Roboczych, wéwczas Wykonawca powinien zgtosi¢é ten fakt
Zamawiajgcemu podajgc przyczyny obiektywne uniemozliwiajgce jego zdaniem jej
usuniecie w tym terminie i okresli¢ czas potrzebny na jej usuniecie. Zamawiajgcy w takiej
sytuacji zobowigzany jest do rozwazenia mozliwosci przedtuzenia okresu usuwania wady
w trybie awaryjnym. Zamawiajgcy powinien niezwtocznie powiadomi¢ faksem lub drogag
elektroniczng Wykonawce o wyrazeniu zgody badz odmowie wyrazenia zgody
na przedtuzenie terminu usuniecia wady w trybie awaryjnym.

Czynnosci w ramach gwaranciji i rekojmi realizowane beda w godzinach pracy Zamawiajgcego,
to jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 08:00 do 16:00, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy, a w wyjgtkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych termin gwaranciji
biegnie na nowa od chwili usuniecia wady dla czesci Przedmiotu umowy obarczonego tg wadag
istotng. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta
usuwana.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi rowniez na roboty wykonywane przez Podwykonawce
/Podwykonawcow.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wowczas Wykonawca powinien jg
usung¢ oraz powinien naprawi¢ wynikajaca z niej szkode w terminie okreslonym w ust. 15
niniejszego paragrafu Umowy z zastrzezeniem ust. 9 niniejszego paragrafu Umowy.
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14. W razie wykrycia wady w jakimkolwiek elemencie realizacji Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
powinien zawiadomi¢ o tym na pismie Wykonawce (stwierdzajgc rodzaj wady) i przekazaé
wszystkie posiadane w tym zakresie informacje. Ciezar dowodu istnienia wady, w przypadku jej
zakwestionowania przez Wykonawce spoczywa na Zamawiajgcym.

15. Wykonawca powinien usuna¢ wade, o ktérej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu Umowy oraz
wyrzgdzong szkode w ciggu 14 (czternastu) Dni Roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia
0 wadzie. Jezeli z uwagi na rodzaj wady usuniecie jej nie jest mozliwe w takim terminie,
Wykonawca usunie wade w najszybszym mozliwym realnym, terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

16. Jezeli Wykonawca nie przystgpi we wtasciwym terminie do usuniecia wady oraz naprawienia
szkdd wyrzgdzonych takg wadg, wowczas Zamawiajgcy moze, po uprzednim zawiadomieniu
o tym Wykonawce, usung¢ takg wade i naprawi¢ wyrzgdzone szkody we wtasnym zakresie
i na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé takie uprawnienie réwniez
w sytuacji, jesli Wykonawca rozpocznie usuwanie wady (wraz z wyrzgdzong szkoda), lecz je
bezzasadnie wstrzyma lub tez ich nie ukonczy we wtasciwym terminie. Koszty usuniecia wady
(wraz z wyrzadzong szkodg) zostang w takim przypadku zwr6cone Zamawiajgcemu w catosci
przez Wykonawce w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego w tej kwestii. Kazdorazowe Zzgdanie naprawienia szkody musi zawieraé
uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokose¢.

17. W okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie dokonywat nieodptatnie corocznych przegladéw
gwarancyjnych oraz bedzie nieodptatnie serwisowat Przedmiot umowy. Przeglady serwisowe
winny odbywac sie co 6 (szes¢) miesiecy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...................... ,
W KWOCI€ +uvurnnnnrans zt (stownie: ... ztotych .../100), co stanowi 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

3. Podstawe do uznania nalezytego wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bedzie
stanowit Protokdt koncowy odbioru Przedmiotu umowy wskazany w § 8 ust. 6 pkt 7) Umowy
z zastrzezeniem § 8 ust. 6 pkt 10) Umowy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu:
5. Zamawiajacy przechowuje kwote zabezpieczenia na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia wykonania Przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna:

7. Gwarancja/poreczenie* ............... na kwote .............. zt, (rowna 100 % sumy
zabezpieczenia), bedgca gwarancja/poreczeniem* zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu
Umowy, wazna bedzie od dnia .................. (termin zawarcia umowy) do dnia ..................

(termin wskazany w § 9 pkt 2) Umowy + 30 dni).
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8. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy skutkujgcego wygasnieciem
waznosci gwarancji/poreczenia®* Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do czasu nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy przedituzenie okresu
waznosci gwarancji/ poreczenia® nie pdzniej niz w terminie 5 (pieciu) Dni Roboczych przed
uptywem terminu waznosci poprzedniej gwarancji/poreczenia*. W razie nie wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzku przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wynagrodzenia za wykonanie Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, na co
Wykonawca wyraza zgode.

* niepotrzebne skreslic

UWAGA: Postanowienia niniejszego paragrafu umowy zostang uscislone w momencie
zawierania umowy z Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie.

NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
§14

1.  Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawce do Zamawiajgcego dotyczgca realizacji
Przedmiotu umowy musi by¢ kierowana do wiadomosci Inspektora Nadzoru. Wszelkie wnioski
Wykonawcy kierowane do Zamawiajgcego, w sprawie akceptacji rozwigzan, ewentualnych
zmian wykonawczych, realizacji prac, itp. podlegajg wczesniejszemu zaopiniowaniu przez
Inspektora nadzoru.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy jest Inspektor
Nadzoru reprezentowany przez:

1) Dorota Korbiel — Kierownik Zespotu,
2) Rafat Dyminski.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bedzie:
1) w zakresie catej UMOWY: ..iuvuveeirrnrarennineraranennns ,
2) w zakresie realizacji robét budowlanych:

) I P TWR. . — Kierownik Budowy,
o) IR  fT. . 4 — Kierownik robo6t w specjalnosci elektrycznej,
N T N - — Kierownik robo6t w specjalnosci sanitarnej,

legitymujgcy sie uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
stosownie do petnionych funkcji oraz wpisani na liste witasciwej izby samorzgadu
zawodowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Iub
Przedstawicielem Wykonawcy, bedzie nastgepowata poprzez doreczenie pisemnego
zawiadomienia drugiej Stronie Umowy.

5. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osoby/osdb wymienionych w ust. 3
pkt 2) niniejszego paragrafu Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) jego $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobag;

3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy lub zmian organizacyjnych Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

6. Zmiana osoby mozliwa jest, po wczesniejszym (w terminie co najmniej 10 (dziesie¢) Dni przed
planowang zmiang) pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zamawiajgcego, chyba, ze jej dokonanie konieczne jest w terminie krétszym z uwagi
na koniecznos¢ unikniecia op6znien lub przerwania ciggtosci w realizacji robot.

Nowa zaproponowana przez Wykonawce osoba powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
wiedze, doswiadczenie i uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jakie
bedg niezbedne dla realizacji powierzonego przez Wykonawce tej osobie zakresu prac
do wykonania.

W przypadku wymiany osoby wskazanej w ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu Umowy nowa
zaproponowana przez Wykonawce osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danej osoby
w Rozdziale 6 ust. 3 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Wykonawca
bedzie zobowigzany udokumentowa¢ spetnienie wymagan Inspektorowi Nadzoru
w szczegolnosci przedktadajac dokumenty wskazane w Rozdziale 8 Dziat C ust. 1 pkt 6)
i Rozdziale 19 ust. 3 pkt 5) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, jezeli uzna, ze nie wykonuje bgdz
nienalezycie wykonuje ona swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ osobe,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

Ustala sie, iz zmiana osoby wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, z zastrzezeniem
zawartym w ust. 17 niniejszego paragrafu Umowy.

Wykonawca ma prawo zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe osoby w okresie wykonywania
Umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu osobom lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sieg, iz
zastepstwo krétkoterminowe nie moze trwac dtuzej niz przez okres 14 Dni.

Wykonawca ma zapewnic¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy osoby
podczas jego nieobecnosci dla unikniecia opdznien w realizacji robét.

Zastepstwo krotkoterminowe w zwigzku z udzieleniem urlopu osobie musi zosta¢ wczesniej
uzgodnione i zaaprobowane na pismie, przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni zastepczy personel rowniez na czas zwolnien lekarskich oséb. Musi w tej
kwestii otrzymac zgode Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Umowy.

W przypadku zastepstwa krétkoterminowego, osoba zastepujgca zaproponowana przez
Wykonawce musi posiadaé wiasciwe uprawnienia budowlane, co Wykonawca bedzie
zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu w szczegolnosci przedkiadajgc potwierdzone
za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie: uprawnien do petnienia samodzielnych funkciji
w budownictwie oraz dokumentéw stwierdzajgcych, ze proponowana osoba wpisana jest na
liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
(zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci).

Ustala sie, iz zastepstwo krétkoterminowe nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Wszystkie osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy muszg biegle postugiwac
sie jezykiem polskim.

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
§15

Zmiana postanowien Umowy moze nastagpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem zawartym w ust. 5 niniejszego
paragrafu Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia,
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:
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1) zmiana terminéw wykonania Przedmiotu umowy (rozumiana jako wykonanie Umowy
w innych terminach niz zostato to przewidziane postanowieniami Umowy lub przedtuzenie
terminéw wykonania Umowy) moze by¢ dokonana w szczegdlnosci w sytuaciji:

a) wystgpienia podczas realizacji Przedmiotu umowy zaméwieh dodatkowych;
b) dziatania sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie:

—  klesk zywiotowych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu
umowy lub

— warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu umowy
lub

— zdarzen jak: strajki, rozruchy, akty wandalizmu, kradzieze, napady rabunkowe —
ktorych zaistnienie powinno zosta¢ udokumentowane np. protokotem policyjnym
z kraju w ktérym nastapito zdarzenie;

c) przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych mediéw, od ktérych uzaleznione jest
wykonanie Przedmiotu umowy, pod warunkiem ze nastgpita z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy;

d) nieterminowego udostepnienia pomieszczen, tj. po uptywie terminu wskazanego w § 4
ust. 1 pkt 5) Umowy — z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

e) wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego — z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

f)  koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej;

g) innych okoliczno$ci, pod warunkiem, ze nie mozna ich byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy i zaistniaty z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1) powyzej
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty;

2) zmiana wysokosci wynagrodzenia — w sytuaciji:

a) zmiany przepisOw prawa podatkowego majacej wptyw na wysokos¢ podatku VAT, jesli
nastgpita po uptywie terminu wyznaczonego na sktadanie ofert — Wykonawca doliczy
do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w dniu
wystawienia stosownych dokumentéw finansowych. Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej czesci
Przedmiot umowy, ktérej w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

b) zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt 1) od lit. d) do lit. f) niniejszego ustepu
Umowy — Wykonawca bedzie uprawniony do Zzadania pokrycia uzasadnionych
i udokumentowanych dodatkowych kosztéw w zwigzku z nieterminowg realizacjg
Umowy z wytgczeniem zysku;

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy
na innego dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem potencjatem
technicznym i osobowym;

4) Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu
cywilnego z uwzglednieniem faktu, ze za razgcg zostanie uznana strata w wysokosci,
o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu spotek handlowych;

5) Zmiana oséb Przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w § 14 ust. 3 pkt 2) Umowy,
ktéra moze by¢ dokonana jedynie w okolicznosciach i na zasadach opisanych w § 14
Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 2 niniejszego paragrafu zmiany postanowien zawartej Umowy
moga by¢ rowniez dokonywane w przypadku, gdy koniecznos¢ ich wprowadzenia wynika
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z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub sg one
korzystne dla Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien Umowy w innych, niz okreslone
w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu w sytuacjach majgcych charakter zmian nieistotnych tj.
nieodnoszacych sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a takze
takich, ktérych wprowadzenie na etapie postgpowania nie miatoby wptywu na zmiane kregu
podmiotdw, ktére ubiegajg sie o to zamowienie lub doprowadzitoby do wyboru innej oferty niz
pierwotnie.

5. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczegdlnosci:
1) zmiana danych teleadresowych zawartych w Umowie,

2) zmiana oséb bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) lub
Przedstawicielem Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 oraz § 14 ust. 3 pkt 1).

6. Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.

ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
§ 16

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu zadne odszkodowanie.

2. W przypadku, odstagpienia przez Zamawiajgcego od Umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Zamawiajgcy moze roéwniez odstgpi¢ od catosci lub od czesci Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:

1) w razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy opisanego w § 2 Umowy,
przekraczajgcej 14 (czternascie) Dni w stosunku do terminéw zawartych w Harmonogramie
robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 Umowy;

2) gdy Wykonawca nie wykonuje zakresu rzeczowego Przedmiot umowy mimo zgtoszenia
pisemnych zastrzezen przez Inspektora Nadzoru, tj. nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje obowigzki wynikajace z Umowy, czym narusza jej postanowienia i to pomimo
bezskutecznego uptywu 10 (dziesieciu) Dni Roboczych wyznaczonych przez
Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru do zaprzestania naruszen;

3) gdy Wykonawca nie kontynuuje jakiejkolwiek czynnosci zakresu rzeczowego Przedmiotu
umowy mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru i to pomimo
bezskutecznego uptywu 10 (dziesieciu) Dni Roboczych wyznaczonych w tym celu przez
Zamawiajgcego;

4) gdy Wykonawca w sposdb razgcy narusza postanowienia Umowy, tj. nie podejmuje
czynno$ci, do jakich Wykonawca jest zobowigzany Umowa lub nie stosuje sie do biezgcych
pisemnych zalecenn Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru w zakresie wykonywania
obowigzkow wynikajgcych z Umowy i to pomimo bezskutecznego uptywu 7 (siedmiu) Dni
Roboczych wyznaczonych przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen;

5) gdy Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu projektu umowy o Podwykonawstwo i/lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o Podwykonawstwo, o ktérych mowa
w § 6 ust. 2 Umowy w terminie dodatkowym, pomimo uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z § 10 ust. 12 Umowy.
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Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ w terminie
do 60 (szescdziesieciu) Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu
Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego
paragrafu Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi protokét
zaawansowania robo6t na dzien odstgpienia w terminie 5 (pieciu) Dni Roboczych od dnia
odstgpienia od Umowy.

W sytuacjach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawcy zostanie
zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane nalezycie do dnia odstgpienia oraz
za materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, zakupiony przez Wykonawce do dnia
odstgpienia od Umowy, a nie wbudowany jeszcze, ktérych zakres zostanie okreslony
w protokole, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci prawo Zamawiajgcego do odstgpienia
od realizacji Umowy (catosci lub zakonczonej jego czesci) z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Strony Umowy okreslg stan wykonanych prac na dzien odstgpienia i ustalg sposéb ich
rozliczenia;

2) w kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy nabywa wszelkie prawa
okreslone Umowg do czesci Przedmiotu umowy, ktéra zostata odebrana przez
Zamawiajgcemu do dnia odstgpienia, i za ktérg Wykonawca otrzymat nalezne
wynagrodzenie.

Wykonawca moze odstagpi¢ od catosci lub czesci Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Zamawiajacy jest w zwioce z zaptatg wymagalnych naleznosci o 14 (czternascie) Dni
Roboczych, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
w tym celu dodatkowego terminu - 7 (siedmiu) Dni Roboczych, przy czym w okresie
stwierdzenia zwioki w zaptacie ponad termin okreslony Umowg, Wykonawca uprawniony
bedzie do spowolnienia tempa rob6t z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
a wrazie nieodstgpienia od Umowy z powodu zwioki w zaptacie, Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas, z jakim
Zamawiajgcy pozostawat w zwtoce z zaptatg wymagalnych naleznosci.

2) do wykonania Przedmiotu umowy potrzebne jest wspoétdziatanie Zamawiajgcego /
Inspektora Nadzoru, a tego wspétdziatania brak, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢
Zamawiajgcemu termin nie krétszy niz 10 (dziesie¢) Dni Roboczych z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ swoich wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig (tj. dokonac przelewu wierzytelnosci).

§18

Sporne kwestie Strony bedg sie staraty rozstrzyga¢ polubownie, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygac bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny we Wroctawiu.

Jezeli jakiekolwiek z postanowient Umowy jest lub okaze sie niewazne nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien Umowy. Strony Umowy zobowigzujg sie niewazne postanowienie
zastgpic¢ postanowieniem, ktdére w sposéb mozliwie doktadny odpowiada¢ bedzie niewaznemu
postanowieniu.

Prawem wiasciwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszg
Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025
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z pdzniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U z:Dz. U.z2018r., poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pOzniejszymi
zmianami).

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spotki NSzW
— Dziat Eksploatacyjny.

) Zalacznik nr 2 — Lokalizacja zaplecza budowy.
) Zatacznik nr 3 — Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego realizowany przez Wykonawce.
4) Zatacznik nr 4 — Obowigzek informacyjny Wykonawcy realizowany przez Zamawiajacego.
)

Zatacznik nr 5 — Lista podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

do umowy zawartej W dniu ..........cceeviieiiinnnnn

Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dziatajacych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2
na zlecenie spo6tki NSzW — Dzial Eksploatacyjny

1. Cel procedury

Niniejsza procedura zostata opracowana dla potrzeb organizacji prac zlecanych do realizacji
w obiekcie szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu. Zarzgdcg (administratorem) tego
obiektu jest ,Nowy Szpital Wojewddzki” sp. z 0.0., zwana w tej procedurze réwniez NSzW.
Gtownym uzytkownikiem tego obiektu jest Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej, zwany w tej procedurze rowniez Szpitalem im. Marciniaka.

Procedura okresla zasady dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na zlecenie
spotki NSzW - Dziat Eksploatacyjny. Procedura dotyczy firm wykonujacych wszelkiego rodzaju
prace na terenie obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu, w tym takze prace
zwigzane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych. Procedura nie dotyczy usuwania awarii.
Procedura ma celu uporzadkowanie czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykonac¢ przed
przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu, a takze
okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcéw prac w czasie ich przebywania na terenie
wspomnianego obiektu. Za nalezytg realizacje zasad niniejszej procedury odpowiedzialni sg
koordynatorzy uméw reprezentujacy obie strony (NSzW i wykonawce), a w przypadku ich braku
- wyznaczone osoby, kitére koordynujg prawidtowe wykonanie zleconych prac.
2. Opis postepowania
1.  Wszelkie ustalenia dotyczgce wykonywania prac na terenie obiektu szpitalnego przez firme
zewnetrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem NSzW (koordynatorem Umowy
lub innym wyznaczonym pracownikiem Dziatu Eksploatacji), z wyprzedzeniem stosownym
do zakresu czynnosci przygotowawczych niezbednych dla zabezpieczenia miejsca pracy,
jednak nie krétszym niz dwa dni robocze.

2. Firma zewnetrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowacé
koordynatora Umowy lub inng osobe wskazang z Dziatu Eksploatacji przynajmniej godzine
wczesniej. W przypadku braku mozliwosci kontaktu z wyznaczong osobg, nalezy przyjazd
zgtosi¢ do Dziatu Eksploataciji tel. 71 306 40 09.

3. Pomijajgc przypadki dostaw oraz wezwan serwisowych, firmy zewnetrzne parkujgce swoje
pojazdy na terenie obiektu sg obowigzane ponosi¢ optaty parkingowe zgodnie
z Regulaminem Parkingu.

Regulamin parkingu dostepny na stronie internetowej NSzW Sp. z 0. 0. pod adresem:
http://www.nszw.pl/parking/regulamin.pdf

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystgpieniem do prac sg zobowigzani uczestniczy¢
w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnetrznych, ktére przeprowadzane jest przez
przedstawiciela NSzW. Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych jest
wazne przez rok. Po uptywie tego okresu procedure szkoleniowg nalezy powtorzyé. NSzW
nie udziela zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac osobom, ktére nie dopetnig
powyzszej procedury.

5. Za nalezyte przeszkolenie pracownikow firmy zewnetrznej z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym
posiadanie i stosowanie srodkéw ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca
oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewnetrznej
odpowiedzialny za prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny obowigzek zgtosi¢
sie do Dziatu Eksploatacji w celu ustalenia szczegétéw wykonywanych prac i uzyskania
karty zgtoszenia prac na obiekcie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Karta zgtoszenia prac na obiekcie stanowi dokument potwierdzajgcy zezwolenie NSzW
na realizacje prac na ternie obiektu przez firme zewnetrzng. Zawiera ona szczeg6towe
ustalenia dotyczace czasu, miejsca i sposobu realizacji robét oraz informacje o liczbie oséb,
kiére beda pracowa¢ na terenie obiektu wraz z danymi kontaktowymi osoby
odpowiedzialnej za prawidtowe przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy
zewnetrznej podpisuje karte zgtoszenia prac na obiekcie przed jej odbiorem. Karta
wydawana jest w dwoch identycznych egzemplarzach.

Wraz z kartg zgtoszenia prac na obiekcie, koordynator Umowy lub pracownik wyznaczony
z Dziatu Eksploatacji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy zewnetrznej i wpisuje
na karte liczbe os6b z danej firmy i numery wydanych identyfikatoréw.

Pracownicy firmy zewnetrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym miejscu
oraz okazywac je do weryfikacji na kazde zgdanie stuzby ochrony obiektu przez caty czas
pracy na terenie obiektu.

Przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie prac,
wraz z dwoma egzemplarzami karty zgtoszenia prac na obiekcie, udaje sie do dyzurki
ochrony nr 1 (parter, hol gtéwny, przy wejsciu gtdwnym do budynku), gdzie przekazuje
pracownikowi ochrony obiektu jeden egzemplarz karty.

Firmy zewnetrzne dziatajace na zlecenie NSzW powinny wykonywac prace w dni robocze,
miedzy godzing 8:00 a 16:00.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ wydtuzenia czasu wykonywania pracy
przez firme zewnetrzng lub prowadzenia prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na
wydtuzenie czasu pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy zewnetrznej
odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie prac, zgtasza sie do osoby, ktéra wydata
mu karte zgtoszenia prac na obiekcie. W przypadku akceptacji wydtuzenia czasu pracy po
godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajaca karte informuje o tym fakcie dowddce zmiany
stuzby ochrony obiektu. Stosowng informacje umieszcza réwniez w na obu egzemplarzach
karty zgtoszenia prac na obiekcie.

W normalnym trybie pracy do godz. 16:00, pracownik firmy zewnetrznej odpowiedzialny za
prawidiowg realizacje rob6t, po zakohczeniu prac jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonanych czynnosci przez koordynatora Umowy lub wyznaczonego pracownika Dziatu
Eksploatacji na drugim egzemplarzu karty zgtoszenie prac na obiekcie oraz zwrdcenia
identyfikatoréw i drugiego egzemplarz karty.

Koordynator Umowy Ilub wyznaczony pracownik Dziatu Eksploatacji potwierdza
zakonczenie prac i informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu, ktéry
wpisuje tg informacje do pierwszego egzemplarza karty zgtoszenia prac na obiekcie.

W przypadku przedtuzenia pracy po godz. 16:00 lub pracy w dni wolne, identyfikatory i drugi
egzemplarz karty zgtoszenia prac na obiekcie nalezy zwrdci¢é na portiernie gtéwna.
Potwierdzenie wykonania pracy nastgpi w najblizszym dniu roboczym.

Wszelkie zdarzenia niebezpieczne, zauwazone potencjalne lub faktyczne zagrozenia itp.
nalezy zgtaszac stuzbie ochrony obiektu. Niezaleznie od tego, nalezy o nich poinformowac
koordynatora Umowy lub inng osobe wyznaczong z Dziatu Eksploataciji.

Nagte wypadki wigzace sie z zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy traktowac na zasadach
ogolnie obowigzujgcych - to jest zgtaszaé ich zaistnienie pod numer alarmowy 112.

Firmy nie stosujace sie do ww. procedury zostang usuniete z terenu obiektu przez stuzbe
ochrony. Ewentualne wstrzymanie prac lub wydtuzenie czasu ich realizacji zostanie

wowczas potraktowane jako zawinione przez ich wykonawce.
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Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych.

1. Omowienie spraw zwigzanych z funkcjg zarzadcy obiektu - Spotke NSZW oraz funkcjg
gtéwnego uzytkownika - Szpital. im. Marciniaka.

2.  Omobwienie najwazniejszych elementdéw z zakresu obiektu:
e Specyfika obiektu, w ktérym beda prowadzone prace,

e Organizacja robo6t i prac szczeg6lnie niebezpiecznych (praca w rozdzielniach SN,
studzienkach, na dachu),

e Regulamin Obiektu,
e Ochrona obiektu: uprawnienia, lokalizacja
3. Podstawowe informacje o obiekcie:

e Zasady poruszania sie po terenie obiektéw, przebieg drog komunikacyjnych
i ewakuacyjnych, wejscia i wjazdy wytazy na dach K-1, K-5, K-8,

e Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdéw,

e Miejsca gromadzenia odpadow,

e Porzadek i tad w miejscu prac,
4. Przedstawienie sposobu nadzoru, wspotpracy i koordynacji prac:

e Informacja nt. wystawiajgcych karte: zakres uprawnien i odpowiedzialnosci,
5. Elementy Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:

e Postepowanie na wypadek pozaru - uruchomienie ROP,

e Rozmieszczenie, rodzaj, ilos¢ sprzetu p. pozarowego szpitala,

e Telefony alarmowe 112, 997,
6. Charakter prowadzonych prac:

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem czujek pozarowych - zabezpieczenia czujek,
informacja ochrona obiektu

e Prace niebezpieczne pozarowo- sposéb wykonywania prac, kontrola miejsca pracy i stref
do ktérych moze sie przedostac zagrozenie pozarowe, kontrola po zakonczeniu prac -
obowigzek ochrona obiektu

Potwierdzenie odbycia szkolenia i przyjecia do stosowania

Lp. Imie i Nazwisko (czytelnie) Data Podpis
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KARTA ZGLOSZENIA PRAC NA OBIEKCIE

Nazwa
Wykonawcy:

Zlecajacy:
Data zgtoszenia:

Opis realizowanych prac:

Lokalizacja realizowanych prac ( Oddziat/ Dach /Segment):

NSzW:

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

Wymagane czynnosci kontrolne po wykonaniu prac:

Osoba nadzorujgca - Wykonawca:

nr tel.

ilo$¢ oséb

Osoba nadzorujgca - NSzW:

Termin rozpoczecia prac:

Planowany termin zakonczenia
prac:

Potwierdzenie zakonczenia prac:

Prace pozarowo niebezpieczne

Konieczno$¢ zabezpieczenia czujek

nr tel.

Tak

Tak

(dodatkowa dok.)

Nie

Nie
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Uwagi dodatkowe:

Wazne telefony:
e  Dyzurka ochrony nr 1/dowddca zmiany: 713064237
e Dyzurka ochrony nr 2: 713064238
e Dyzurka ochrony nr 3: 713064322
e Dziat Eksploatacji: 713064009, kierownik dziatu: 713064008
e Dziat Administracyjno-Gospodarczy: 713064006
e Informatycy: 713064002

Wykonawca NSzW

Nazwisko i imie (czytelnie), podpis Nazwisko i imie (czytelnie), podpis

Karte zgtoszenia pracy nalezy wypetnia¢c na komputerze lub recznie drukowanymi literami
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Zatacznik nr 3

do umowy zawartej W dniu ..........cceeviieiiinnnnn

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAMAWIAJACEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (zwanym dalej
,RODQ”), informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI”
Sp. z 0.0., ul. Igielna 13, 50 — 117 Wroctaw (dalej: ,Administrator”), telefon: 71 7359301, adres
e-mail: biuro@nszw.pl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych udostepnionych
przez Wykonawce mozna skontaktowac¢ sie z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem
e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyze;.

Administrator przetwarza nastepujgce Pani/Pana dane osobowe:

1) 0s06b reprezentujgcych Strone oraz 0s6b kontaktowych w nastepujgcym zakresie: (i) imie
i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,

2) o0sOb oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcym
zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,
(v) informacje o doswiadczeniu zawodowym i kwalifikacjach (vi) wymiar etatu.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione Administratorowi przez Wykonawce.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu

1) realizacji umowy zawartej miedzy Administratorem a Wykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane polegajgce na przebudowie czesci powierzchni w obiekcie szpitala
zlokalizowanego we Wroctawiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2,

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikajagcymi z umowy wskazanej
powyzej lub dziatah podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:
1) pracownicy i wspétpracownicy Administratora,

2) podmioty sSwiadczagce na rzecz Administratora ustugi doradcze zwigzane z dziatalnoscig
Administratora,

3) podmioty Swiadczgce ustugi zwigzane z obstugg urzadzen lub systeméw informatycznych
niezbednych do kontaktu z Pania/Panem oraz stuzgce do przetwarzania dokumentow
zwigzanych z realizacjg umowy z Wykonawca.

Dane osobowe podlegajg rowniez udostepnieniu wtasciwym organom uprawnionym do ich
przetwarzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen wynikajgcych
z umowy zawartej z Wykonawca lub dziatarn podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku z tg
umowa.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
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10. Przystuguje Pani/Panu prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych — na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,

3) usuniecia swoich danych osobowych — na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), ¢) d) i ) RODO,
to znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie sg juz niezbedne do realizacji celow,
dla ktérych zostaty zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych
danych osobowych, dane osobowe byty przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te
muszg zosta¢ usuniete w celu wywigzania sie¢ z obowigzkéw wynikajacych z przepisow
prawa,

4) Zzadania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze wzgledu
na swojg szczegolng sytuacje — na podstawie art. 21 RODO, przy czym Administrator ma prawo
kontynuowa¢ przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen lub jezeli wazne prawnie uzasadnione interesy Administratora okazg sie nadrzedne
wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci zwigzanych z tg szczeg6lng sytuacja.

12. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO.

13. Nie przystuguje Pani/Panu prawo:

1) do zadania usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e
RODO,

2) do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4

do umowy zawartej W dniu .......c.ccceeiiiieinnnnns r.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
WYKONAWCY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W oparciu o tres¢ art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzania danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) ..ocvviiiiiiiiiiiieeeeenen, przekazuje informacje dotyczaca przetwarzania danych
osobowych. Prosimy o zapoznanie sie z ponizszymi informacjami.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Panstwa danych osobowych jest .............. z siedzibgwe .............ocoene.
Dane kontaktowe Administratora:

Kontakt z ................ jest mozliwy pod numerem telefonu i faxu: ...................... oraz pod
adresem poczty elektronicznej ................... lub pisemnie na adres siedziby wskazany
w punkcie 1.

Inspektorem Ochrony danych osobowych w ................. jest Pan/Pani ................ , Z ktérym
mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych za posrednictwem poczty elekironicznej ............coooeene. , telefonicznie
pod numerem telefonu ................ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Panstwa dane przetwarzamy w celu:

1) wykonania zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane polegajgce
na przebudowie czesci powierzchni w obiekcie szpitala zlokalizowanego
we Wroctawiu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2,, co stanowi prawnie uzasadniony interes
.......................... , czyli — na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

2) wypetnieniaprzez ..................... obowigzkow prawnych wynikajacych z przepiséw prawa
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, czyli w zwigzku z realizowaniem prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez ..................cooeevne. — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

Zrédfo pochodzenia danych osobowych:
Zakres, w jakim ............... przetwarza Panstwa nastepujgce dane osobowe:

1) 0s06b reprezentujgcych Strone oraz 0so6b kontaktowych w nastepujgcym zakresie: (i) imie
i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

2) o0soOb wyznaczonych przez Zamawiajacego do kontrolowania realizacji prac i ich odbioru

w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen wynikajgcych
z umowy zawartej z Zamawiajgcym lub dziatan podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku
z tg umowa.
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7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub inne podmioty, ktére na podstawie
podpisanych stosownych umoéw przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest

8. Przekazywanie danych poza EOG

Panstwa dane nie bedg przekazywane do podmiotéw znajdujgcych sie w panstwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Prawa osoby, ktérej dane dotycza

Przystuguje Panstwu prawo zgdania od Administratora dostepu do danych osobowych oraz
prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziecia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, decyzje dotyczgce Panstwa
nie beda podejmowane w spos6b zautomatyzowany.

11. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji, gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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